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План подготовки 

МБОУ  СОШ №10 к новому 2016 - 2017 учебному году  

I. Нормативно – правовая деятельность 

	№ п./п.
	Мероприятия 
	Срок выполнения 
	Ответственный 

	1. 
	Подготовка нормативных документов к приемке школы к 2016-17 учебному году
	  август
	Директор школы



	2. 
	Ревизия документов по технике безопасности  
	август
	Директор школы 

	3. 
	Подготовка актов готовности кабинетов к 2016-2017 уч. г. 
	август
	Секретарь, 

Зам. директора по УВР

	4. 
	Составление актов технической эксплуатации зданий школы
	июль
	АХР

	5. 
	 Мониторинг готовности 

 школы к новому учебному году
	август
	Директор школы

	6. 
	Проверка качества заполнения документов, отражающих безопасность школы
	август
	Директор школы

	   8.
	Подготовка пакета документов для комиссии по приемке школы
	август
	Директор школы, заместители директора

	   9
	Создание школьной комиссии по проверке готовности школы к новому учебному году
	август
	Директор школы


II. Организационные мероприятия по подготовке школы

                     к 2016- 17 учебному годуоолынаков около здания школырудования му учебному году4
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	№ п./п.
	Мероприятия 
	Срок выполнения 
	Ответственный 

	1. 
	Заключение договора с  ВДПО на ревизию огнетушителей 
	По мере финансирования
	зам. директора по АХР

	2. 
	Заключение договора на утилизацию отходов. Договор №48 от 11.01.2016г.
	январь
	зам. директора по АХР

	3. 
	Замер сопротивления  в сети. Договор №1 от 30.01.2013г.
	1 сентября 2014г.
	зам. директора по АХР

	4. 
	Ревизия пожарной сигнализации
	июль-август
	зам. директора по АХР

	5. 
	Проведение административного контроля
	Постоянно
	Директор, Зз4
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	6. 
	Оформление договоров на приобретение стройматериалов 
	июль-август
	АХР

	7. 
	Заключение договора с ответственным за электрохозяйство
	Постоянно
	Директор школы 

	8. 
	Заключение договора на проведение аккарицидную обработку, дератизацию, дезинсекцию подготовка акта о проведении дератизации
	май
	Зам. директора по АХР

	9. 
	Ремонт карниза, фасада школы, водосточной системы
	август
	Зам. директора по АХР, трудовая бригада

	10. 
	Обустройство дорожки к пандусу по программе «Доступная среда»
	август-ноябрь
	Зам. директора по АХР, трудовая бригада

	11. 
	Проведение  проверки работоспособности тревожной сигнализации
	1 раз в квартал
	Обслуживающая организация ВДПО, зам. директора по АХР

	12. 
	Частичный  ремонт изгороди вокруг школы
	Июль -август
	Зам. директора по АХР

	13. 
	Проведение ревизии дорожных знаков около здания школы
	август-сентябрь
	Зам. дир. по ВР, учитель ОБЖ

	14. 
	Частичный ремонт освещения
	июнь-июль
	Зам. директора по АХР, электрик

	15. 
	Приобретение оборудования для кабинетов СБО, музыки- пения, психолого-педагогической разгрузки по программе «Доступная среда»
	май-сентябрь
	Директор школы

	16. 
	Ремонт, покраска и укомплектование пожарного щита
	июль-август
	Зам.директора по АХР.

	17. 
	Прочистка системы отопления 
	июль-август
	Зам.директора по АХР.

	18. 
	Ремонт отопления гаража
	июль-август
	Зам.директора по АХР.

	19. 
	Проверка качества обработки деревянных перекрытий ИПЛ
	апрель
	Зам.директора по АХР.

	20. 
	Ремонт котельной
	май-август
	Зам.директора по АХР.


III. Техническое обеспечение и выполнение ремонтных работ 

	№ п./п.
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный

	1. 
	Проведение текущего косметического ремонта в учебных кабинетах.
	июнь-август
	Зам. директора по АХР, классные руководители

	2. 
	Проведение текущего ремонта в рекреациях, на лестничных пролетах, спортивном,   столовой и местах общего пользования.
	июнь-август
	Зам. директора по АХР

	3. 
	Приведение в порядок помещений мастерских 
	июнь-август
	Зам. директора по АХР

	4. 
	Ревизия осветительной системы школы, замена сгоревших ламп. 
	Постоянно
	Зам. директора по АХР, электрик

	5. 
	Частичный ремонт освещения

	Постоянно
	Зам. директора по АХР, электрик

	6. 
	Очистка от пыли  электроламп
	Постоянно
	Зам. директора по АХР, электрик

	7. 
	Ревизия электропроводки в классах, замена устаревших и не исправных элементов
	Постоянно
	Зам. директора по АХР

	8. 
	Замена светильников устаревшего образца в учебных кабинетах 
	октябрь-ноябрь
	Зам. директора по АХР

	9. 
	Благоустройство территории

школы. Озеленение. 
	май-август
	Зам. директора по АХР

	10. 
	Реконструкция и покраска парадного крыльца, установка пандуса с поручнями, установка входной двери по программе «Доступная среда»
	май-июнь
	Зам. директора по АХР

	11. 
	Ремонт и покраска полосы препятствий и элементов спортивной площадки
	май-сентябрь
	Зам. директора по АХР, Учитель физкультуры

	12. 
	Благоустройство спортивной площадки.
	Постоянно
	Зам. директора по АХР

	13. 
	Заключение договора на утилизацию отходов
	2 раза в месяц
	Зам. директора по АХР

	14. 
	Ремонт, покраска и укомплектование пожарного щита
	июль
	Зам.директора по АХР.

	15. 
	Ремонт отопления гаража
	июль
	Зам.директора по АХР.

	16. 
	Ремонт котельной (побелка стен и потолка, покраска пола, замена колосников, смазка насоса, поднятие трубы над котельной, обмуровка стен котлов, ремонт центробежного насоса, замена выгоревших кирпичей)
	май-август
	Зам.директора по АХР.


          IV .Приобретение оборудования, мебели

 и строительных материалов для ремонта школы
	№ п./п.
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный

	1. 
	Мониторинг количества необходимых строительных материалов для ремонта школы


	май
	Зам. директора по АХР, директор

	2. 
	Приобретение строительных материалов для ремонта школы
	июнь-август
	Зам. директора по АХР

	3. 
	Приобретение мебели в соответствии со сметой
	август-сентябрь
	Зам. директора по АХР

	4. 
	Приобретение оборудования для кабинетов логопедии, психологов и ритмики по программе «Доступная среда»


	апрель
	Зам. директора по АХР


V. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.

	№ п./п.
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный

	1
	Перезарядка огнетушителей. Договор №1513 от 01.12.2015г.
	Нет финансирования
	Зам. директора по АХР

	2
	План эвакуации. Договор №362 от 30.06.2015г.
	Нет финансирования
	Зам. директора по АХР

	3
	ТО средств пожарной сигнализации. Договор №368-04ТО от 21.12.2015г.
	Постоянно
	Зам. директора по АХР

	4
	Вывод сигнала о пожаре на центральный пункт пожарной части №1. Договор №404-04 ПС от 23.09.2015г.
	Выполнено
	Зам. директора по АХР

	5
	 «Тондем» передача данных службы пожарного мониторинга по каналу GSM. Договор №90 от 13.07.2016г.
	Постоянно 24 часа
	Зам. директора по АХР


4

